ПРИНЯТО
на педагогическом совете
протокол № 4 от 28.01.2021 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ «Арсентьевская СОШ»
_____ /Кораблев П.С./
приказ № 7 от 28.01.2021 г.

План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в МБОУ «Арсентьевская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Сроки
1. Управление цифровой трансформацией образовательной организации				
1.1.	Анализ цифровых ресурсов, включенных в цифровое образовательное пространство	Информационная справка по итогам аналитической работы	Егорова Н.М., зам.директора по УВР	Январь, 2021
1.2.	Планирование мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС (совещание при директоре)	Дорожная карта	Кораблев П.С. директор школы Егорова Н.М., зам.директора по УВР Тиунова В.А., учитель математики, информатики	Январь, 2021
1.3.	Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды	Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды	Кораблев П.С. директор школы	Январь, 2021
1.4.	Размещение информации на сайте ОУ	Информирование общественности	Егорова Н.М., зам.директора по УВР	Январь, 2021
1.5.	Мотивация педагогов по созданию и использованию ресурсов ЦОС	Увеличена доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС	Администрация	в течении всего периода
1.6.	Мониторинг: -технического состояния ЦОС, -информационной наполненности ЦОС, -обновляемости контента, -востребованности ресурсов	Выявить дефициты, оформить аналитические документы	Администрация	в течении всего периода

	ЦОС у педагогов и учащихся			
1.7.	Контроль за ходом внедрения целевой модели ЦОС	Скорректировать план по реализации проекта в соответствии с проведённым анализом и диагностическими мероприятиями	Администрация	в течении всего периода
2. Использование цифровых технологий для решения задач управления школой				
2.1.	Использование цифровых технологий для решения задач управления школой	Использование оборудования ЦОС для административного управления	Администрация	в течении всего периода
2.2.	Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией	Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией	Администрация	в течении всего периода
2.3.	Изучение и активное использование сетевых сервисов и облачных технологий	Совместная работа над документами, проектами и т.п. в удалённом режиме	Администрация	в течении всего периода
3. Использование цифровых технологий в учебном процессе				
3.1.	Создание рабочей группы для реализации ЦОС	Создание рабочей группы	Кораблев П.С., директор	Январь, 2021
3.2.	Проектирование ЭОР. Насыщение ЭОР проверяемыми формами, методами, технологиями, средствами обучения	Справка по результатам	Рабочая группа	Май, 2021
3.3.	Использование ЦОСов в экспериментах: разработка материалов, использование материалов на занятиях, получение и анализ первичных результатов.	Учи.ру РЭШ	Рабочая группа	в течении всего периода
3.4.	Мастер-классы по использованию ресурсов	Распространение опыта использования	Рабочая группа	в течении всего периода
3.5.	Проведение открытых уроков	Распространение опыта использования	Рабочая группа	в течении всего периода
3.6.	Мониторинг аналитической и методической деятельности ОЭР: количество новых форм, методов, технологий, средств обучения в условиях цифровой образовательной среды,	Справка по результатам	Администрация, рабочая группа	апрель-май 2022

	учебно-методических материалов			
4. Использование цифровых технологий во внеурочном процессе				
4.1.	Использование ЦОС для участия обучающихся в федеральном проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»	Организация тестирования	Егорова Н.М., зам.директора по УВР	Октябрь 2021
4.2.	Использование ЦОС для осуществления социально-психологического тестирования обучающихся 7-11-х классов	Организация и проведение тестирования	Классные руководители	сентябрь – октябрь 2021
4.3.	Использование интерактивной панели во внеурочное время в рамках внеклассной работы	Проведение внеклассных мероприятий	Учителя	в течении всего периода