

План мероприятий по введению обновленного ФГОС ОО

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный
<b>Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС ОО</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ОО	август 2021 г.-январь 2022 г.	директор, заместитель директора по УВР, рабочая группа
2	Издание приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ОО	июнь-август 2022 г.	заместитель директора по УВР, рабочая группа
3	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, рабочих программ	август 2022 г.	заместитель директора по УВР, рабочая группа
<b>Финансовое обеспечение введения обновленного ФГОС ОО</b>			
1	Определение объема финансирования школы на текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ОО	декабрь 2021 г.-июнь 2022 г.	директор, завхоз
<b>Организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС</b>			
1	Утверждение рабочей группы по реализации ФГОС ОО	июнь 2022 г.	директор
2	Разработка и утверждение плана мероприятий реализации ФГОС ОО	июнь 2022 г.	заместитель директора по УВР, рабочая группа
3	Проведение аудита готовности ОО к введению ФГОС ОО (нормативно—правовые ресурсы, организационно-методические, кадровые, материально-технические)	декабрь 2021 г. -- август 2022 г.	директор, заместитель директора по УВР, рабочая группа
4	Разработка рабочих программ	февраль-август 2022 г.	заместитель директора по УВР, рабочая группа
5	Утверждение изменений, вносимых в ООП НОО, ООО	август 2022 г.	директор, заместитель директора по УВР, рабочая группа
6	Согласование расписания занятий по внеурочной деятельности	сентябрь, 2022 г.	директор, заместитель директора по ВР
7	Участие в совещаниях, семинарах по вопросам	В течение года	заместитель директора по УВР,



	реализации ФГОС ОО		учителя
8	Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС ОО в 2022-23 уч. году	январь 2023 г. май 2023 г.	заместитель директора по УВР
<b>Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС ОО</b>			
1	Анализ кадрового обеспечения	август 2022 г.	директор, заместитель директора по УВР
2	Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников	январь 2022 г.	заместитель директора по УВР
3	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	январь - август 2022 г.	заместитель директора по УВР
4	Разработка (корректировка) планов методической работы по вопросам ФГОС ОО	в течение года	заместитель директора по УВР, руководители ЦМО
<b>Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС ОО</b>			
1	Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	апрель 2022 г.	заместитель директора по УВР
2	Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки образовательными ресурсами	до 31 августа 2022 г.	заместитель директора по УВР
3	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам 3 сети Интернет	регулярно	заместитель директора по УВР
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ОО</b>			
1	Размещение информации о введении обновленных ФГОС ОО на информационном стенде, сайте ОО	июнь-август 2022 г.	заместитель директора по УВР, ответственный за ведение сайта ОО
2	Проведение родительских собраний в 1, 5 классах	май 2022 г.	заместитель директора по УВР, классные руководители